

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date : 2026-05-22

Lieu : Salle de Conférence B

Sujet : migration urgente de nos bases de données vers le nouveau serveur cloud et la mise en place d'audits de sécurité

Participants : Ahmed, Sanaa, le Directeur Technique

RÉSUMÉ DES ÉCHANGES

validation du plan de basculement réseau, problème de latence sur l'API de test

DÉCISIONS PRISES

- Suspension des anciens serveurs d'ici vendredi
- Doublement de la bande passante

ACTIONS À RÉALISER

- Ahmed doit finaliser les scripts de sauvegarde sql avant ce soir
- Sanaa va configurer les clés de chiffrement

PROCHAINE ÉCHÉANCE

Réunion planifiée : après-demain à 10h00

Signature et Cachet